

УТВЕРЖДЕН

Руководитель

Центрального управления

министерства образования и науки

Самарской области

/А.Н.Двирник/



ОТ 12.02.2021 № 64-09

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)

проекта по организации методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся 500+

Мероприятие	Срок исполнения	Ожидаемый результат	Ответственные
Направление списка кураторов	14.02.2021	для 100% образовательных организаций, включенных в проект, определены кураторы	Центральное управление (далее - ЦУ)
Анкетирование образовательных организаций, включенных в проект	15.02.2021	100% образовательных организаций, включенных в проект, завершили анкетирование	ЦУ, ГБУ ДПО СО «Жигулевский ресурсный центр» (далее - РЦ)
Проведение установочного семинара/вебинара для кураторов и школ-участниц	16.02.2021	100% образовательных организаций, включенных в проект,	ЦУ, РЦ

		приняли участие в вебинаре	
Посещение образовательных организаций, включенных в проект	02.03.21 – 10.03.2021	Кураторы посетили 100% образовательных организаций, включенных в проект, РПШ верифицированы, в МЭДК имеются соответствующие отметки	ЦУ, кураторы
Проведение вебинара для кураторов	10.03.2021	Консультации кураторов по вопросам первичного посещения школы и верификации РПШ	ЦУ, кураторы
Проведение кураторами верификации рисков профилей	до 20.03.2021	Кураторами и школами, включенными в проект, определены рискованные профили	ЦУ, кураторы
Подготовка аналитических справок по итогам посещения образовательных организаций, включенных в проект	20.03.2021	Кураторы подготовили справки о посещении образовательных организаций, включенных в проект, провели самообследование	ЦУ, кураторы
Работа в информационной системе мониторинга электронных дорожных карт (далее – ИС МЭДК)	в течение реализации проекта	100% образовательных организаций и кураторов, включенных в проект, начали работу с РПШ	ЦУ, РЦ, кураторы

Выделение кадровых ресурсов (из числа специалистов ресурсных центров) для сопровождения программ помощи образовательным организациям, включенным в проект	до 20.03.2021	Для 100 % образовательных организаций, включенных в проект, определены наставники	РЦ
Проведение еженедельных методических вебинаров, консультаций и т.д.	в течение реализации проекта	100% образовательных организаций, включенных в проект, принимают участие в научно-методических вебинарах	ЦУ, РЦ, директора ОО
Разработка ОУ дорожных карт, концепций, среднесрочных программ и т.д.	до 30.04.2021	100% образовательных организаций, включенных в проект, разработали необходимые документы	ЦУ, РЦ, директора ГБОУ СОШ с. Васильевка, ГБОУ СОШ с. Верхние Белозерки, ГБОУ СОШ с.Новая Бинарадка
Анализ концепций и краткосрочных дорожных карт, подготовленных образовательными организациями, включенными в проект, на основе проведенного самоанализа	до 30.04.2021	100% образовательных организаций, включенных в проект, предоставили проекты концептуальных документов	ЦУ, РЦ, кураторы

Размещение концептуальных документов образовательных организаций, включенных в проект	до 30.04.2021	100% образовательных организаций, включенных в проект, разместили концептуальные документы: Концепцию развития, дорожную карту в ИС МЭДК	ЦУ, РЦ, кураторы, директора ГБОУ СОШ с. Васильевка, ГБОУ СОШ с. Верхние Белозерки, ГБОУ СОШ с.Новая Бинарадка
Размещение информации о реализации проекта 500+ на официальном сайте Центрального управления	до 05.05.2021	Размещена информация об итогах первого этапа реализации мероприятий проекта 500+	Территориальный координатор Игошин Г.П.
Анализ программ по каждому рисковому профилю, определенному образовательной организацией, включенной в проект	до 30.06.2021	У 100% образовательных организаций, включенных в проект, планы соответствуют концептуальным документам	ЦУ, РЦ, кураторы, директора ГБОУ СОШ с. Васильевка, ГБОУ СОШ с. Верхние Белозерки, ГБОУ СОШ с.Новая Бинарадка
Участие педагогов школ с НОР, в том числе участников проекта 500+ в курсах повышения квалификации	В соответствии с планом курсовой подготовки в рамках государственного задания	Педагоги направлены на участие в курсовой подготовке	РЦ, заместители директоров ГБОУ СОШ с. Васильевка, ГБОУ СОШ с. Верхние Белозерки, ГБОУ СОШ с.Новая

			Бинарадка
Создание в образовательных организациях, включенных в проект, новой методической системы обучения	До 01.09.2021	Разработка локальных актов и программ	ЦУ, РЦ, кураторы, директора ГБОУ СОШ с. Васильевка, ГБОУ СОШ с. Верхние Белозерки, ГБОУ СОШ с.Новая Бинарадка
Мониторинг реализации мероприятий планов образовательных организациях, включенных в проект, по реализации проекта 500+	20.09.2021	Направлены результаты мониторинга	ЦУ
Подготовка аналитических материалов на основе опыта работы с образовательными организациями, включенными в проект	до 01.12.2021	Подготовлены аналитические справки	ЦУ
Подведение итогов проекта	20.12.2021	Подведение итогов проекта, обсуждение планов на 2022	ЦУ
Размещение информации о реализации проекта 500+ на официальном сайте Центрального управления	До 05.12.2021	Размещена информация об итогах первого этапа реализации мероприятий проекта 500+ на сайте ЦУ	ЦУ

Формирование информационного ресурса по итогам реализации проекта	До 20.12.2021	Размещены материалы проекта на сайте ЦУ	ЦУ
--	---------------	--	----