



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  
ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 18.04.2024 № 238-09

**Об утверждении плана мероприятий («Дорожной карты») реализации проекта «Школа Минпросвещения России» в образовательных организациях, подведомственных Центральному управлению министерства образования и науки Самарской области, в 2024 году**


В соответствии с распоряжением министерства образования и науки Самарской области от 16.04.2024 № 467-р «Об утверждении дорожной карты проекта «Школа Минпросвещения России» в Самарской области в 2024 году» и с целью своевременной и качественной подготовки образовательных организаций к проведению самодиагностики в рамках проекта «Школа Минпросвещения России»:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («Дорожную карту») реализации проекта «Школа Минпросвещения России» в образовательных организациях, подведомственных Центральному управлению министерства образования и науки Самарской области, в 2024 году (Приложение 1).
2. Руководителям образовательных организаций обеспечить реализацию плана мероприятий («Дорожной карты») реализации проекта «Школа Минпросвещения России» в образовательных организациях, подведомственных Центральному управлению министерства образования и науки Самарской области, в 2024 году.

3. Директору ГБУ ДПО СО «Жигулевский ресурсный центр» Клаузовой Д.Х. обеспечить методическое сопровождение образовательных организаций в ходе реализации мероприятий «Дорожной карты» проекта «Школа Минпросвещения России».

4. Контроль за реализацией плана мероприятий («Дорожной карты») проекта «Школа Минпросвещения России» в образовательных организациях, подведомственных Центральному управлению министерства образования и науки Самарской области, в 2024 году возложить на главного специалиста отдела финансово-экономического сопровождения образования Центрального управления министерства образования и науки Самарской области С.Г. Алейникову.

Руководитель  
Центрального управления



А.Н. Двирник

Приложение 1  
к распоряжению  
Центрального управления  
министерства образования  
и науки Самарской области  
от 18.04.2024 № 238-02

**План мероприятий («Дорожной карты») реализации проекта «Школа Минпросвещения России»  
в образовательных организациях, подведомственных  
Центральному управлению министерства образования и науки Самарской области,  
в 2024 году**

Мероприятие	Ответственный исполнитель (соисполнители)	Срок	Результат выполнения мероприятия
<b>1. Прохождение самодиагностики</b>			
<p>Ознакомление с перечнем критериев и показателей самодиагностики 2024 на сайте федерального оператора <a href="https://smp.edu.ru/criteriaandindicators">https://smp.edu.ru/criteriaandindicators</a></p>	<p>Центральное управление (далее – ЦУ), Ресурсный центр (далее – РЦ), образовательные организации (далее – ОО)</p>	<p>апрель</p>	<p>Подготовка управленческих команд к самодиагностике</p>
<p>Участие в семинарах из цикла «Управленческая среда» (разъяснение положений концепции проекта, в том числе его критериев и показателей) <a href="https://vk.com/video-8534_456240644">https://vk.com/video-8534_456240644</a></p>	<p>Центр подготовки управленческих команд ИРО (далее – ИРО), ЦУ, РЦ, ОО</p>	<p>По графику федерального оператора: 17.04.2024, 24.04.2024, 15.05.2024, 22.05.2024,</p>	<p>Информирование ОО о разных аспектах проекта «Школа Минпросвещения России» (далее – проект)</p>

Мероприятие	Ответственный исполнитель (соисполнители)	Срок	Результат выполнения мероприятия
		29.05.2024	
Пробное прохождение самодиагностики «с карандашом», взаимопроверка	ОО	апрель	Апробация критериев самодиагностики - 2024
Проведение самодиагностики ОО в автоматизированном сервисе	ОО, ЦУ, РЦ	апрель – май, сентябрь - ноябрь	100% ОО ЦУ приняли участие
<b>2.Разработка программ развития</b>			
Изучение методических рекомендаций по разработке, утверждению и согласованию программ развития ОО	ИРО, ЦУ, РЦ, ОО	По срокам федерального оператора	Информированность о специфике разработки, утверждения и согласования программ развития ОО
Участие в вебинарах для управленческих команд по вопросам разработки программ развития	ИРО, ЦУ, РЦ, ОО	По срокам федерального оператора	Готовность управленческих команд к разработке программ развития ОО
Консультирование ОО по вопросам разработки программ развития	ИРО, ЦУ, РЦ	Май-октябрь	Качественные программы развития ОО
Разработка ОО программ развития в цифровом конструкторе, загрузка утвержденных и согласованных программ развития в цифровой конструктор на платформе федерального оператора	ЦУ, РЦ, ОО	Май-август, ноябрь- декабрь По графику федерального оператора	В цифровой конструктор программ загружены утвержденные и согласованные программы развития всех ОО ЦУ
<b>3. Сопровождение управленческих команд</b>			

Мероприятие	Ответственный исполнитель (соисполнители)	Срок	Результат выполнения мероприятия
Подключение к тематическим каналам проекта школьных команд ( <b>педагогические работники, управленческие кадры</b> ) <a href="https://smp.edu.ru/">https://smp.edu.ru/</a> <a href="https://t.me/Shkola_Minprosvesheniya">https://t.me/Shkola_Minprosvesheniya</a> <a href="https://sferum.ru/?p=channel&amp;channelId=-222317331">https://sferum.ru/?p=channel&amp;channelId=-222317331</a>	ОО	Апрель-май	100% школьных команд ОО подключены тематическим каналам проекта
Использование материалов «Настольной книги директора» <a href="https://smp.edu.ru/kniga-direktora20">https://smp.edu.ru/kniga-direktora20</a> <a href="https://edsoo.ru/god-pedagoga-i-nastavnika/">https://edsoo.ru/god-pedagoga-i-nastavnika/</a>	ОО	В течение года	Информационная поддержка управленческих команд
Прохождение микрокурса «Школа Минпросвещения России»	Управленческие команды ОО, ЦУ, РЦ	Апрель-май	Информационная поддержка управленческих команд
Подготовка материалов для электронного альманаха «Школа Минпросвещения России: вчера, сегодня, завтра»	ОО, ЦУ, РЦ	Апрель - ноябрь	Материалы опубликованы на платформе проекта
Отбор материалов для публикации на сайте федерального оператора в рубрике «Опыт регионов»	ИРО, ОО, ЦУ, РЦ	Май- октябрь	Материалы опубликованы на сайте проекта
Формирование списка ОО для «Наставнической лиги»	ИРО, ЦУ, РЦ	Май	Список участников «Наставнической лиги» от ЦУ
Участие в тренингах «Наставнической лиги»	ОО – участники «Наставнической лиги»	Июнь - сентябрь	Подготовка участников лиги к деятельности в

Мероприятие	Ответственный исполнитель (соисполнители)	Срок	Результат выполнения мероприятия
			рамках проекта
Участие в цикле семинаров «Строим «Школу Минпросвещения России»	ЦУ, РЦ, ОО	Июль-сентябрь	Отобраны успешные управленческие практики
Формирование состава региональной команды для участия в олимпиаде «Управленческое пятиборье»	ЦНППМР, ИРО, ЦУ, РЦ, ОО	Август-сентябрь	Список участников региональной команды олимпиады «Управленческое пятиборье»
Разбор заданий олимпиады 2023 года от команд-победителей	Региональная команда участников «Управленческое пятиборье»	Август-сентябрь	Подготовка участников к олимпиаде
Участие команды в олимпиаде «Управленческое пятиборье»	Региональная команда участников «Управленческое пятиборье», ЦУ, РЦ	Октябрь-ноябрь	Результаты олимпиады
Участие во Всероссийской конференции «Школа Минпросвещения России»	ЦНППМР, ИРО, ЦУ, РЦ, ОО	ноябрь	Участие в конференции
Очные совещания	ИРО, ЦУ, РЦ, ОО	В течение года	Информирование о перспективах развития проекта, подготовка НПА