



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 18.06.2020 № 478-р

Об утверждении Плана мероприятий «Дорожной карты» реализации на территории Самарской области мероприятий проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся 6 – 11-х классов «Билет в будущее» в 2020 году

В целях организации и проведения на территории Самарской области мероприятий проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся 6 – 11-х классов «Билет в будущее» в 2020 году:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий «Дорожная карта» по реализации на территории Самарской области мероприятий проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся 6 – 11-х классов «Билет в будущее» в 2020 году.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на управление профессионального образования и науки министерства образования и науки Самарской области (Мочалова).

Заместитель министра
образования и науки
Самарской области

О.Г.Лысикова

УТВЕРЖДЕН

распоряжением министерства
образования и науки
Самарской области

от 18.06.2020 № 478



План мероприятий «Дорожная карта» реализации на территории Самарской области мероприятий проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся 6 – 11-х классов «Билет в будущее» в 2020 году

№ п/п	Мероприятия	Срок	Ответственные
1.	Проведение конкурсного отбора участников (площадок) для участия в проекте по ранней профессиональной ориентации учащихся 6 – 11-х классов общеобразовательных организаций «Билет в будущее» на территории Самарской области в 2020 году (далее – проект)	30.06.2020, 30.07.2020, 30.08.2020	Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования Самарской области Центра профессионального образования (далее – ЦПО Самарской области), Автономная некоммерческая организация «Центр опережающей профессиональной подготовки Самарской области» (далее – ЦОПП Самарской области)
2.	Проведение обучающего семинара по оформлению площадками договорных отношений и отчетной документации	30.06.2020	ЦПО Самарской области, ЦОПП Самарской области

№ п/п	Мероприятия	Срок	Ответственные
3.	Определение ответственных лиц за реализацию мероприятий проекта от Территориальные управления министерства образования и науки Самарской области (далее – министерство), департаменты образования г.о. Самара, г.о. Тольятти (по согласованию)	25.06.2020	Территориальные управления министерства образования и науки Самарской области (далее – министерство), департаменты образования г.о. Самара, г.о. Тольятти (по согласованию)
4.	Заключение договоров между региональным оператором проекта и участниками (площадками)	20.06.2020 - 25.08.2020	ЦОПП Самарской области, ЦПО Самарской области
5.	Формирование перечня дополнительных общеобразовательных программ, программ профессиональных проб, предпрофильной подготовки, олимпиад, профессиональных смен и др., реализуемых на территории Самарской области	01.07.2020	ЦПО Самарской области, Территориальные управления министерства, департаменты образования администраций г.о Самара, г.о. Тольятти
6.	Регистрация на платформе площадок	25.06.2020 - 30.08.2020	ЦПО Самарской области
7.	Регистрация на платформе наставников	25.06.2020 - 01.10.2020	Участники (площадки) проекта (профессиональные образовательные организации, образовательные организации высшего образования, образовательные организации дополнительного образования, предприятия и организации)

№ п/п	Мероприятия	Срок	Ответственные
8.	Продвижение проекта с использованием СМИ региона и муниципалитетов: составление медиаллана, подготовка материалов	30.06.2020, 30.07.2020, 30.08.2020, 30.09.2020, 30.10.2020, 30.11.2020	Управление профессионального образования и науки министерства, управление организационной деятельности и документооборота министерства, ЦПО Самарской области
9.	Подготовка отчетных материалов: отчет о выполненных работах по проведению практических мероприятий; отчет по формированию рекомендаций; отчет по количеству обработанных входящих запросов граждан совместно с технической поддержкой Союза; отчет, содержащий фото- и видеоматериалы; отчет, содержащий информацию о публикациях в СМИ; дополнительные отчеты и запрашиваемая Союзом информация в сроки, обозначенные Союзом	30.06.2020, 30.07.2020, 30.08.2020, 30.09.2020, 30.10.2020, 30.11.2020	ЦОПП Самарской области, ЦПО Самарской области, управление профессионального образования и науки министерства
10.	Размещение на платформе расписания практических мероприятий	01.07.2020 - 15.10.2020	Участники (площадки) проекта (профессиональные образовательные организации, образовательные организации высшего образования, образовательные организации дополнительного образования, предприятия и организации), территориальные управления министерства

№ п/п	Мероприятия	Срок	Ответственные
11.	Размещение на сайтах общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций Самарской области, вузов баннера со ссылкой на официальный сайт проекта	01.07.2020	Территориальные управления министерства, департаменты образования администрации г.о. Самара, г.о. Тольятти, управление профессионального образования и науки министерства
12.	Информирование родителей обучающихся 6-11 классов общеобразовательных организаций о проекте	01.07.2020 - 15.10.2020	Территориальные управления министерства, департаменты образования администрации г.о. Самара, г.о. Тольятти
13.	Информирование родителей о возможности регистрации на платформе участников проекта учащихся 6 – 11-х классов общеобразовательных школ	01.07.2020 - 15.10.2020	Территориальные управления министерства, департаменты образования администрации г.о. Самара, г.о. Тольятти
14.	Реализация практических мероприятий проекта	07.07.2020 - 30.10.2020	Территориальные управления министерства
15.	Проведение финансовых расчетов региональным оператором проекта с площадками	20.07.2020, 20.08.2020, 20.09.2020, 20.10.2020, 20.11.2020 20.12.2020	ЦОПП Самарской области

№ п/п	Мероприятия	Срок	Ответственные
16.	Подготовка информационного материала (информационных материалов) с детьми-участниками проекта и их родителями, интервью экспертов и пр.)	27.07.2020, 27.08.2020, 27.09.2020, 27.10.2020, 27.11.2020	Территориальные управления министерства, департаменты образования администрации г.о. Самара, г.о. Тольятти, ЦПО Самарской области
17.	Составление списка наставников проекта и экспертов WorldSkills Russia Juniors для обучения по программе повышения квалификации по теме «Проведение рефлексии подростков в ситуации профессионального выбора» в целях повышения качества работы с профессиональным самоопределением участников проекта, а также абитуриентов и студентов для обучения	27.07.2020 - 10.08.2020	ЦПО Самарской области
18.	Обучение наставников проекта и экспертов WorldSkills Russia Juniors для обучения по программе повышения квалификации по теме «Проведение рефлексии подростков в ситуации профессионального выбора» по графику Союза	01.08.2020 - 01.10.2020	Территориальные управления министерства, департаменты образования администрации г.о. Самара, г.о. Тольятти
19.	Оформление итоговых отчетных документов	10.12.2020	Территориальные управления министерства, департаменты образования администрации г.о. Самара и г.о. Тольятти (по согласованию), общеобразовательные организации, площадки, ЦПО Самарской области, ЦОШ Самарской области

№ п/п	Мероприятия	Срок	Ответственные
20.	Анализ результатов реализации проекта в 2020 году	25.12.2020	Управление профессионального образования и науки министерства, ЦПО Самарской области