

Перечень мероприятий  
(«дорожная карта») по организации и проведению  
государственной итоговой аттестации по образовательным программам  
среднего общего образования на территории Центрального управления в 2021 году

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственный исполнитель
<b>1. Организационно-технологическое обеспечение ГИА-11</b>			
1.	Мониторинг работоспособности, сохранности оборудования пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ), в том числе наличия резервных схем электроснабжения	январь 2021	ГБУ ДПО СО «Жигулевский ресурсный центр», Центральное управление
2.	Формирование потребности в части технического оснащения ППЭ при проведении ГИА-11 в 2021 году	январь 2021 февраль 2021	ГБУ ДПО СО «Жигулевский ресурсный центр», Центральное управление
3.	Осуществление закупок технического оборудования для обеспечения проведения ГИА-11 (при необходимости)	февраль 2021 март 2021	Центральное управление
4.	Подготовка заявки на обеспечение экзаменационными материалами	по мере необходимости	Центральное управление
5.	Участие в федеральных тренировочных мероприятиях по печати полного комплекта экзаменационных материалов и сканированию в ППЭ	февраль 2021 март 2021 апрель 2021	ГБУ ДПО СО «Жигулевский ресурсный центр», Центральное управление, ОО

		май 2021			ГБУ ДПО СО «Жигулевский ресурсный центр», Центральное управление, ОО
6.	Участие в региональных тренировочных мероприятиях по печати полного комплекта экзаменационных материалов и сканированию в ППЭ	По графику РЦМО			ГБУ ДПО СО «Жигулевский ресурсный центр», Центральное управление, ОО
7.	Тестирование системы видеонаблюдения в ППЭ	март 2021 май 2021			ГБУ ДПО СО «Жигулевский ресурсный центр», ОО-ППЭ
8.	Организация взаимодействия с ГБУЗ Самарской области «Ставропольская центральная районная больница», ГБУЗ Самарской области «Жигулевская центральная городская больница», О МВД России по городу Жигулёвску Самарской области, О МВД России по Ставропольскому району, ПАО «Ростелеком»	в течение года			ГБУ ДПО СО «Жигулевский ресурсный центр», Центральное управление
9.	Определение и направление кандидатур предметных комиссий (далее - ПК) в департамент по надзору и контролю в сфере образования минобрнауки Самарской области	январь 2021			ГБУ ДПО СО «Жигулевский ресурсный центр», Центральное управление
10.	Разработка проекта организационно-технологических схем проведения ГИА на территории округа	март 2021			ГБУ ДПО СО «Жигулевский ресурсный центр», Центральное управление
11.	Анализ организационно-технологического проведения ГИА-11 на территории округа в 2021 году	август-сентябрь 2021			ГБУ ДПО СО «Жигулевский ресурсный центр», Центральное управление
<b>2. Нормативное правовое обеспечение ГИА-11</b>					
1.	Подготовка писем в департамент по надзору и контролю в сфере образования минобрнауки Самарской области по кандидатам в - члены ГЭК; - члены ПК; - члены конфликтной комиссии Самарской области (далее	январь 2021			Центральное управление,

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- КК);</li> <li>- работникам ППЭ, в т.ч. по руководителям ППЭ;</li> <li>- по ППЭ;</li> <li>- в общественные наблюдатели при проведении ГИА-11.</li> </ul>	январь 2021 март 2021	ГБУ ДПО СО «Жигулевский ресурсный центр», ОО
2.	<p>Подготовка писем в департамент по надзору и контролю в сфере образования минобрнауки Самарской области на утверждение:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- о местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (изложения) на территории ЦУ;</li> <li>- о местах регистрации для проведения ГИА по образовательным программам среднего общего образования</li> </ul>	ноябрь 2020	Центральное управление,  ГБУ ДПО СО «Жигулевский ресурсный центр»,
3.	<p>Подготовка распорядительных документов ЦУ по организации и проведению ГИА-11 на территории округа:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- «О назначении лиц, ответственных за проведение ГИА-11 на территории ЦУ (в том числе и за формирование окружной и региональной информационных систем обеспечения проведения ГИА-11»;</li> </ul>	октябрь 2020	Центральное управление,  ГБУ ДПО СО «Жигулевский ресурсный центр»
<b>3. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11</b>			
1.	Участие специалистов, привлекаемых к проведению ГИА, в федеральных (в режиме ВКС), региональных совещаниях	в течение учебного года	Центральное управление, ГБУ ДПО СО «Жигулевский ресурсный центр», ОО
2.	Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 на учебной платформе edu.gustest.ru	февраль – май 2021	Центральное управление, ГБУ ДПО СО «Жигулевский ресурсный центр», ОО
3.	Участие в информационно-методических семинарах для работников, задействованных в проведении экзаменов, проводимых СИПКРО	в течение учебного года	Центральное управление, ГБУ ДПО СО «Жигулевский ресурсный центр», ОО
4.	Участие в информационно-методических семинарах,	январь – апрель	Центральное управление,

	<p>проводимых РЦМО: - для ответственных за организацию и проведение ГИА-11; - ответственных за формирование РИС ГИА</p>	2021	ГБУ ДПО СО «Жигулевский ресурсный центр»
5.	<p>Прохождение обучения с последующим тестированием: - членов ГЭК; - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов ППЭ; - общественных наблюдателей</p>	февраль – апрель 2021	Центральное управление, ГБУ ДПО СО «Жигулевский ресурсный центр», ОО
6.	<p>Проведение мониторинга деятельности ОО с низкими образовательными результатами</p>	в течение учебного года	ГБУ ДПО СО «Жигулевский ресурсный центр»
7.	<p>Организация работы социо-психологических служб по вопросам психологической готовности обучающихся, родителей, педагогических работников к ГИА</p>	ГБУ ДПО СО «Жигулевский ресурсный центр»	ГБУ ДПО СО «Жигулевский ресурсный центр», ОО
<b>4. Финансовое обеспечение проведения ГИА-11</b>			
1.	<p>Оформление заявки в министерство образования и науки Самарской области на выделение денежных средств для технического оснащения ППЭ (при необходимости)</p>	январь 2021	Центральное управление
2.	<p>Планирование и осуществление закупок, товаров, услуг для обеспечения проведения ГИА.</p>	февраль – март 2021	Центральное управление,
3.	<p>Размещение заказов по выполнению работ (услуг) по проведению ГИА</p>	март – апрель 2021	Центральное управление
4.	<p>Подготовка предложений по расчетам на предоставление бюджетных ассигнований, необходимых для проведения ГИА на территории ЦУ</p>	декабрь 2020	Центральное управление
<b>5. Организационное сопровождение ГИА-11</b>			
1.	<p>Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-11 в 2021 из числа: - выпускников 2021 года; - лиц с ОВЗ, инвалидов, детей-инвалидов;</p>	октябрь – ноябрь 2020	Центральное управление, ОО

	<p>- обучающихся и выпускников СПО; - лиц, не прошедших ГИА в 2020 году</p>			ГБУ ДПО СО «Жигулевский ресурсный центр», ОО
2.	Внесение сведений в региональный модуль федеральной информационной системы обеспечения проведения ГИА-11	по графику РЦМО		ГБУ ДПО СО «Жигулевский ресурсный центр», ОО
3.	<p>Прием заявлений на участие в ГИА-11, ЕГЭ: - в досрочный и основной периоды проведения ГИА-11 2021; - в дополнительный период 2021</p>	<p>до 1 февраля 2021 до 20 августа 2021</p>		ГБУ ДПО СО «Жигулевский ресурсный центр», ОО
4.	<p>Создание условий в ППЭ для участников ГИА-11 с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов: - мониторинг документов, подтверждающих статус участников ГИА-11 с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов; - сбор информации о созданных условиях для лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов, нуждающихся в использовании необходимых технических средств, в присутствии в аудитории ассистента, оказывающего необходимую техническую помощь и др.</p>	в течение учебного года		Центральное управление, ОО
5.	Организация взаимодействия с Главами г.о. Жигулевск и м.р. Ставропольский	В период подготовки и проведения ГИА-11		Центральное управление
6.	Организация взаимодействия по обеспечению безопасности участников ГИА с О МВД России по г.о. Жигулевск и м.р. Ставропольский	В период подготовки и проведения ГИА-11		Центральное управление
7.	Организация взаимодействия по обеспечению медицинского сопровождения ГИА с ГБУЗ Самарской области «Ставропольская центральная районная больница»	В период подготовки и проведения		Центральное управление

	и ГБУЗ Самарской области «Жигулевская центральная городская больница»	ГИА-11	
8.	Организация взаимодействия с ПАО «Ростелеком»	В период подготовки и проведения ГИА-11	ГБУ ДПО СО «Жигулевский ресурсный центр», ООО - ППЭ
9.	Получение экзаменационных материалов для проведения ГИА-11 в сроки, установленные Федеральной службой по надзору в сфере образования	по графику РЦМО	Центральное управление
10.	Проведение ГИА-11 согласно расписанию, утвержденному Министерством просвещения РФ и Рособрнадзором	май- июль 2021	Центральное управление, ГБУ ДПО СО «Жигулевский ресурсный центр», ООО
11.	Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ	В период подготовки и проведения ГИА-11	ГБУ ДПО СО «Жигулевский ресурсный центр», ООО
12.	Организация работы по подготовке к аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей (ОН), организация работы: - организация работы по привлечению граждан, желающих быть аккредитованными в качестве ОН; - прием заявлений от граждан, желающих быть аккредитованными в качестве ОН ГИА-11; - внесение в РИС ОН	март – апрель 2021	Центральное управление, ГБУ ДПО СО «Жигулевский ресурсный центр», ООО
13.	Организация оповещения о результатах ЕГЭ, ГВЭ (в том числе после подачи апелляции) - выпускников текущего года, экстернов – в ООО; - выпускников прошлых лет (ВПЛ) – в ГБУ ДПО СО «Жигулевский ресурсный центр»	согласно графику обработки ЭМ и графику обработки апелляций	Центральное управление, ГБУ ДПО СО «Жигулевский ресурсный центр», ООО
<b>6. Контроль за проведением ГИА-11</b>			

1.	Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы в ОО с участниками образовательного процесса по вопросам подготовки и проведения ГИА-11	в течение учебного года	Центральное управление
2.	Мониторинг сайтов ОО на предмет проведения информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-11	в течение учебного года	ГБУ ДПО СО «Жигулевский ресурсный центр»
3.	Контроль за соблюдением информационной безопасности в ОО при формировании РИС	январь 2021	ГБУ ДПО СО «Жигулевский ресурсный центр»
4.	Проверка достоверности сведений лиц, привлекаемых к проведению ГИА, внесенных в РИС	февраль – март 2021	ГБУ ДПО СО «Жигулевский ресурсный центр»
5.	Контроль правомерности определения форм участия в ГИА и создания особых условий для сдачи экзаменов	февраль – май 2021	Центральное управление
6.	Проверка готовности ППЭ (в том числе проверка готовности оборудования для реализации технологий печати КИМ в ППЭ, сканирования в ППЭ, создания условий для участников ГИА-11 с ОВЗ)	февраль – май 2021	Центральное управление, ГБУ ДПО СО «Жигулевский ресурсный центр»
7.	Осуществление контроля за проведением ГИА-11 на территории ЦУ	в период проведения ГИА	Центральное управление
8.	Контроль организационно-технологического проведения ГИА в ППЭ: - контроль готовности ППЭ; - соблюдение сроков сканирования и обработки бланков	май – июль 2021	Центральное управление, ГБУ ДПО СО «Жигулевский ресурсный центр»
<b>7. Анализ проведения ГИА-11 в 2021 году</b>			
1.	Проведение анализа по итогам ГИА-11 в 2021 в Центрального образовательном округе: - по результатам основного периода проведения ГИА-11; - по результатам дополнительного (сентябрьского) периода	до 1 августа 2021  до 5 октября	Центральное управление, ГБУ ДПО СО «Жигулевский ресурсный центр», ОО

	проведения ГИА-11	2021	ГБУ ДПО СО «Жигулевский ресурсный центр»
2.	Представление результатов ГИА-11 в округе: - в электронном сборнике по итогам ГИА-11; - в печатном сборнике (для ОО); - представление сборника в минобрнауки Самарской области		
3. Подведение итогов ГИА-11 с анализом проблем и постановкой задач на конференциях, семинарах, совещаниях, в том числе:			
3.1.	Представление итогов проведения ГИА-11 и постановка задач на 2021-2022 учебный год в рамках окружной августовской педагогической конференции	август 2021	Центральное управление, ГБУ ДПО СО «Жигулевский ресурсный центр»
3.2.	Представление итогов проведения ГИА-11 и постановка задач на 2021-2022 учебный год в рамках окружных предметных методических объединений	август – сентябрь 2021	ГБУ ДПО СО «Жигулевский ресурсный центр»
3.3.	Проведение окружных совещаний с руководителями ОО, заместителями директоров по УВР	сентябрь – октябрь 2021	Центральное управление, ГБУ ДПО СО «Жигулевский ресурсный центр»
<b>8. МЕДИАПЛАН информационного сопровождения организации и проведения ГИА-11 на территории Центрального образовательного округа в 2020-2021 учебном году</b>			
1.	Встреча с родителями по вопросам ГИА-11	январь 2021	Центральное управление, ОО
2.	Участие родителей в видеоконференции (в режиме ВКС) с министром образования и науки Самарской области по вопросам проведения ГИА-11 в 2021 году	январь 2021	Центральное управление, ГБУ ДПО СО «Жигулевский ресурсный центр», ОО
3.	Создание серии видеороликов о выпускниках прошлых лет, сдавших ЕГЭ	январь – май 2021	Центральное управление, ГБУ ДПО СО «Жигулевский ресурсный центр»
4.	Участие округа во Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»	Февраль 2021	Центральное управление, ГБУ ДПО СО «Жигулевский ресурсный центр», ОО



5.	Участие родителей выпускников с ОВЗ в видеоконференции (ВКС) «Особенности проведения ГИА выпускников с ОВЗ»	март 2021	Центральное управление, ГБУ ДПО СО «Жигулевский ресурсный центр», ОО
6.	Информационное сопровождение и поддержка Всероссийской акции в социальных сетях «Я сдам ЕГЭ»	март 2021	Центральное управление, ГБУ ДПО СО «Жигулевский ресурсный центр»
7.	Участие школьников округа во Всероссийской акции «Я сдам ЕГЭ»	март 2021	Центральное управление, ГБУ ДПО СО «Жигулевский ресурсный центр», ОО
8.	Информационное сопровождение и поддержка акции «100 баллов для Победы»	апрель 2021	Центральное управление, ГБУ ДПО СО «Жигулевский ресурсный центр», ОО
9.	Участие школьников округа в акции «100 баллов для Победы»	апрель 2021	Центральное управление, ГБУ ДПО СО «Жигулевский ресурсный центр», ОО
10.	«Горячая линия» руководителя Центрального управления по вопросам ГИА в 2021 году	май 2021	Центральное управление